
CONSTRUCTION SITE VISIT - 06-08-2015 Volgende vergadering: 12-08-2015 08:30

 Archireport

61 rue jean Guéhenno 35000 Rennes

0695666181

 

jean-mary@archireport.com

 Villa Martin-en

M. Martin

10 Avenue des Champs-Élysées 75000 Paris

+33 2 23 25 61 98

contact@archireport.com

 Beschrijving:

A

AANWEZIG

A

AFWEZIG

V

VERONTSCHULDIGD

N  AFWEZIG NIET

VERONTSCHULDIGD

U UITGENODIGD VOOR DE VOLGENDE

WERFVERGADERING

N AANTAL

AFWEZIGEN

PROJECTLEIDING / BOUWHEER Telefoon Email U N

Chloé Moreau (ArchiReport) Marketing chloe@archireport.com N 1

ARCHITECT, CONTROLEBUREAU, ONTWERPBUREAU, AND… Telefoon Email U N

Julien Cotteaux ArchiReport 61 rue jean
guehenno 35000 rennes +33 6 50 07 79 82 julien@archireport.com A

Simon Bos ArchiReport +33 6 78 47 97 31 simon.bos@archireport.com A

ONDERNEMINGEN Telefoon Email U N

Morgan Bigot ArchiReport +33 6 60 24 41 07 morgan@archireport.com A

HANDTEKENINGEN

Morgan Bigot
(ArchiReport)

Julien Cotteaux
(ArchiReport 61 rue jean

guehenno 35000
rennes)

KALENDER

Start der werken: 06-08-2015  Voltooingsdatum: 03-06-2016

VERDELING DER LOTEN VOLGENS TUSSENPERSOON Loten / Sub-loten Startdatum Einddatum Vordering

Simon Bos (ArchiReport) Structure 06-10-2015 06-10-2016 0%

1/3



ALGEMENE OPMERKINGEN

Aangemaakt op 06-08-15, onthoud vanaf 06-03-17 1.1

Be aware that the equipment need to be clean at the end of the day

Aangemaakt op 06-08-15, in afwachting sinds 06-08-15 1.2

Reinforce the structure 2

ARCHIREPORT 61 RUE JEAN GUEHENNO 35000 RENNES (JULIEN COTTEAUX)

Aangemaakt op 06-08-15, in afwachting sinds 06-08-15 1.4

2/3



2 STRUCTURE

Gelinkte Aannemers/Partijen: ArchiReport (Simon Bos)

Aangemaakt op 06-08-15 1.3

A beam is missing in the bedroom

Aangemaakt op 06-08-15, in afwachting sinds 06-08-15 1.4

3/3
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PLANNING

Jaren

Maanden

Weken

07 08 09 10 11

2015

12 01 02 03 04 05 06 07 08

2016

09

1 Structural work 8 %

1.1 Foundations 3 %

1.2 Framework 100 %

2 Structure 0 %


